

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o Dílo

č. USD2440016 (objednatele)

na provedení díla pod zakázkovým označením

PO16010 O. vnitřního povrchu potrubí obtoku vodojemů 1 a 2

(1) VODA Želivka, a.s.

se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař,

IČO: 26496224

DIČ: CZ26496224

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437

XXXXXXXX XXXXXXXX XXX XXXXX XX XXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

jednající: XXXX XXXXXX XXXXX, generální ředitel, na základě plné moci ze dne 19. 12. 2022

(dále také jen „Objednatel“),

a

(2) CORROTECH ENGINEERING s.r.o.

se sídlem: Topolová 1456, 434 01 Most

IČO: 27270190

DIČ: CZ27270190

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 21140

XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Tomáš Rucký

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Tomáš Rucký

(dále také jen „Zhotovitel“),

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ a jednotlivě jen „Smluvní strana“).

Objednatel a Zhotovitel mezi sebou dne 16. 7. 2024 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), uzavřeli výše uvedenou Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), ke které uzavírají dodatek následujícího znění:

1. PŘEDMĚT DODATKU

- 1.1 Tímto dodatkem ke smlouvě o dílo se mění termín provedení díla. Dohodou Smluvních stran se v článku 3. **TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ** nahrazuje bod 3.3. novým zněním takto:

*Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat v termínech dle harmonogramu prací, který je přílohou č. 4 této Smlouvy (dále jen „**Harmonogram prací**“), nejdéle však do **30. 9. 2025**, v opačném případě je v prodlení. Dílo bude považováno za předané a převzaté sepsáním protokolu o předání a převzetí Díla dle článku 4. Smlouvy o Dílo a jeho podpisem oběma Smluvními stranami (dále jen „**Protokol o předání a převzetí díla**“). Jakýkoli souhlas, zkouška, kontrolní záznam nebo dílčí převzetí části Díla dle Harmonogramu prací před vyhotovením Protokolu o předání a převzetí Díla*

nezbavuje Objednatele možnosti odmítnout Dílo jako celek a nebude považováno za částečné převzetí Díla ve smyslu právních předpisů.

Tento dodatek nezahrnuje rozsah díla potrubí DN1000 v délce 33,2m, které odbočuje z obtoku č. 2 mezi manipulační jámou č. 8 a jámou č. 9 a je ukončeno zúžením do potrubí DN600 a následným rozbočením ke dvěma uzavíracím armaturám.

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Ostatní ustanovení uvedené Smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny.
- 2.2 Tento dodatek je sepsán ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení. V případě, že je dodatek vyhotoven v elektronické podobě, je podepsán zaručenými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran založenými na kvalifikovaném certifikátu.
- 2.3 Tento dodatek je platný dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a je-li objednatel povinným subjektem dle ust. § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, účinnosti nabývá nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu ust. § 6 odst. 1 zákona o registru smluv. Uveřejnění zajistí objednatel, přičemž text označený modrou barvou považují obě strany za neveřejný a v textu určeném pro zveřejnění v registru smluv bude takto označený text nahrazen znaky „X“.

XXXXXXXX XX XX XXXX XXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXXXX XXXX

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

V Praze dne

V Mostě dne

XXXXXXXX XXXXX
generální ředitel
VODA Želivka, a.s.

Tomáš Rucký
jednatel
CORROTECH ENGINEERING s.r.o.