

**Dodatek č. 1
k
Příkazní smlouvě**

číslo příkazce: USD2440020
číslo příkazníka: 01-O-5981-15523/24

na poskytnutí služeb v souvislosti s veřejnou zakázkou malého rozsahu
„PI24006 Rekonstrukce AKO1 VDJ Jesenice I – TDI“

uzavřená podle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., nový občanský zákoník, ve znění pozdějších
předpisů (NOZ) (dále jen „smlouva“)

Příkazce:

VODA Želivka, a.s.

se sídlem: K Horkám 16/23, 102 00 Praha 10 – Hostivař,

IČO: 26496224

DIČ: CZ26496224

bankovní spojení: KB, a.s., č. ú.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7437

jednající ve věcech smluvních: XXXX XXXXXX XXXXX, generální ředitel, na základě plné moci ze
dne 19. 12. 2022

Jednající ve věcech technických: XXXX XXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXX XXXXX XXXX XXX XXX XXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále také jen „Příkazce“),

a

Příkazník:

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

se sídlem: Nábřeží 90/4, 150 00 Praha 5

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1930

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., číslo účtu XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: XXXX XXXXXX XXXX, ředitel divize 01, na základě
plné moci

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: XXXXXXXX XXXXXX

(dále také jen „Příkazník“),

(společně také jako „smluvní strany“)

Preambule

S ohledem na nutnost přerušení realizace stavby „PI24006 Rekonstrukce AKO1 VDJ Jesenice I – TDI“ z důvodu nutnosti provedení stavební úpravy ze strany PVK, která je předpokládána cca v polovině roku 2026, je uzavírán tento Dodatek. Na základě této skutečnosti dochází k prodloužení doby předmětu plnění z uzavřené Příkazní smlouvy a pokračování v plnění předmětu smlouvy je podmíněno dokončením stavebních prací ze strany PVK. Smluvní strany se z výše uvedených důvodů dohodly na změně následujících článků uzavřené Smlouvy.

I.

V. Doba plnění a místo plnění

Odstavec 2 se doplňuje takto:

V činnostech dle tohoto Dodatku č. 1 bude příkazník pokračovat na výzvu příkazce. Předpokládaná doba plnění díla z této smlouvy se prodlužuje z 57 týdnů na 59 týdnů.

Nové znění odstavce 3:

Předpokládaná doba ukončení díla: do 30. 9. 2026

II.

VI. Cena

Nové znění článku VI. Cena:

Výkon TDI:

1. před zahájením stavby	46 000,- Kč
2. výkon stavebního dozoru na stavbě	1 449 200,- Kč
2b. výkon stavebního dozoru na stavbě – prodloužení dle Dodatku č. 1	50 849,- Kč
3. příprava podkladů pro odevzdání a převzetí stavby, kolaudace	46 000,- Kč
Cena za výkon TDI celkem (bez DPH)	1 592 049,- Kč

Výkon Koordinátora BOZP

1. ve fázi přípravy	22 800,- Kč
2. ve fázi realizace	285 400,- Kč
2b. ve fázi realizace – prodloužení dle Dodatku č. 1	10 014,- Kč
Cena za výkon koordinátora BOZP celkem (bez DPH)	318 214,- Kč

Celkem (bez DPH)	1 910 263,- Kč
DPH 21 % Kč	401 155,- Kč
Celkem = (včetně DPH)	2 311 418,- Kč

V případě změny sazby daně z přidané hodnoty bude tato účtována v zákonné výši podle platných předpisů.

Cena zahrnuje veškeré náklady spojené s realizací předmětu smlouvy a prováděných činností, tedy i případnou konzultaci a poradenskou činnost dalších expertů, jestliže se smluvní strany výjimečně z důvodů zvláštního zřetele hodných nedohodnou jinak.

III.

Závěrečná ujednání

1. Smluvní strany se dohodly na tom, že ostatní ujednání uzavřené Příkazní smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření.
3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou (2) vyhotoveních v českém jazyce. Každá ze Smluvních stran obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Smluvní strany tímto potvrzují, že si podmínky obsažené v Dodatku č. 1 Smlouvy přečetly a rozumějí jim, jakož se zavazují ze své pravé a vážné vůle akceptovat závazky vznikající pro ně z tohoto Dodatku č. 1, na důkaz čehož připojují k tomuto Dodatku č. 1 své podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných stejnopisů této Smlouvy.

Za Příkazce:

Za Příkazníka:

V Praze dne

V Praze dne

XXXX XXXXXX XXXXX

generální ředitel

VODA Želivka, a.s.

XXXX XXXXXX XXXX

ředitel divize 01

Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.