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Příloha č. 2
Milníky

	[bookmark: Annex05][bookmark: Annex08][bookmark: Annex09][bookmark: Annex11][bookmark: Annex12]Označení činnosti pro počítání času v kalendářních dnech
	Činnost / Milník
	Maximální termín požadovaný Investorem, přičemž Zhotovitel je oprávněn plnit dříve
(kalendářní dny)
	Zkrácení maximálního termínu navržené zájemcem oproti požadavku Investora (kalendářní dny)

	A0
	Datum účinnosti smlouvy uzavřené s generálním dodavatelem stavby
	-
	NEVYPLŇOVAT 

	A
	Koordinační schůzka vč. projektanta GD – Pokyn k zahájení projekčních prací.
	A0 + 14
	NEVYPLŇOVAT 

	A1
	Akceptovaný Návrh stavby 
	A0 + 120
	[DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 30]

	A2
	Akceptovaná Dokumentace pro společné povolení
	A1 + 120
	[DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 30]

	A3 
	Vydání společného povolení
	A2 + Délka společného řízení (délka společného řízení = počet dnů mezi datem vyznačeným na podání žádosti o společné řízení podané vč. úplné DÚR+DSP a datem nabytí právní moci Společného rozhodnutí

	NEVYPLŇOVAT

	A4
	Akceptovaná Dokumentace pro provedení stavby 
	A3+120
	[DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 30]

	T
	Den převzetí staveniště 
	A4 + 10
	NEVYPLŇOVAT

	-
	Realizace Stavby
	-
	

	B
	Dokončení bouracích a demoličních prací, budou-li zapotřebí
	T + 60
	[DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 30]

	C
	Dokončení výkopových prací a základových konstrukcí
	B + 150
	[DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 30]

	D
	Dokončení vodorovných a svislých nosných konstrukcí a schodišť
	C + 240
	[DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 30]

	E
	Dokončení dělících příček a hrubých podlah
	D + 120
	[DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 30]

	F
	Provedení finální úpravy povrchů – obklady, dlažby, malby, nátěry
	E + 120
	[DOPLNÍ DODAVATEL NEJVÝŠE VŠAK O 30]

	Pd
	Praktické dokončení stavby
	F + 30
	NEVYPLŇOVAT

	
	Zkušební provoz
	
	

	Uv
	Uvedení stavby do provozu / Předání Dokumentace skutečného provedení stavby / Předání Provozní dokumentace / Zaškolení obsluhy  
	Pd + 30 dní
	NEVYPLŇOVAT

	DP
	Úplné dokončení projektu
	Pd + 10 let
	

	Investorem stanovené maximální zkrácení lhůty mezi účinností Smlouvy a termínem plánovaného Uvedení Stavby do provozu činí:
	240

	Zhotovitelem navržené zkrácení činností A1 až F zkracuje maximální termín plánovaného Uvedení Stavby do provozu o:  
	[DOPLNÍ DODAVATEL]
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