Příloha č.8 zadávací dokumentace  - Podrobná specifikace služeb (jednotlivých částí – fází)

	1. ČINNOST SPRÁVCE STAVBY PŘED ZAHÁJENÍM STAVBY



V rámci této činnost provádí Správce stavby a je povinen zejména:
0. Spolupracovat s Objednatelem a Zhotovitelem projektu při zpracování Projektové dokumentace, a to po zadávacími podmínkami požadovanou dobu 3 měsíců před jejím dokončením a následným předáním Objednateli.
0. Po dobu tří měsíců před ukončení činnosti Zhotovitele projektu provádět oponenturu a kontrolu postupu zpracování Projektové dokumentace z hlediska věcného, časového a úplnosti výkazů výměr a dále zajistit i svoji účast na Kontrolních dnech při zpracování Projektové dokumentace;
0. Na základě požadavku ze strany Objednatele spolupracovat při přípravě Zadávací dokumentace pro výběr Zhotovitele stavby; 
0. Seznámit se se všemi podklady, které mají vliv na přípravu a realizaci budoucí stavby, zejména pak s technickými podmínkami, nabídkou Zhotovitele, podmínkami stavebních a dalších navazujících povolení, právními předpisy a dalšími normami relevantními pro splnění realizace stavby, včetně pravidel Operačního programu Životní prostředí, všech rozhodnutí o přidělení podpory Projektu apod.;
0. Průběžně informovat Objednatel o stavu přípravy stavby; 
0. Zajistit a provést archivaci jednoho kompletního vyhotovení Projektové dokumentace s razítky a podpisy všech zúčastněných osob;
0. Zajistit a provést archivaci všech ostatních dokumentů pořízených v průběhu přípravy stavby v tištěné podobě a v elektronické podobě a předat vše Objednateli;
0. Připravit pokyny Správce stavby
0. Veškeré další poradenské a konzultační služby nezbytné pro provedení této fáze spadající do jeho odbornosti.

Činnost Koordinátora BOZP prováděná Správcem stavby
V rámci této činnosti provádí Správce stavby při činnosti Koordinátora BOZP zejména:
1.10.  Předání Objednateli přehled právních předpisů BOZP vztahujících se ke stavbě.
1.11.  Předání Objednateli informací o rizicích vztahujících se ke stavbě a další potřebné podklady.
1.12. Předání Zhotoviteli stavby (je-li již znám) informace o bezpečnostních a zdravotních   rizicích, které se dotýkají činností na stavbě.
1.13. Zabezpečení, aby plán BOZP obsahoval, přiměřeně povaze a rozsahu stavby a místním a provozním podmínkám staveniště, údaje, informace a postupy zpracované v podrobnostech nezbytných pro zajištění BOZP a aby byl odsouhlasen a podepsán všemi Zhotoviteli (pokud jsou v době zpracování plánu známi).
1.14. Zpracování plánu BOZP dle §15 odst.2 zákona č. 309/2006 Sb. 	
	1. ČINNOST SPRÁVCE STAVBY V PRŮBĚHU PROVÁDĚNÍ STAVBY



V rámci této činnost provádí Správce stavby a je povinen zejména:
0. Spolupracovat při předání a převzetí staveniště a jejich části Zhotoviteli stavby a pořizovat přitom barevnou fotodokumentaci jejich stavu, včetně přilehlých objektů a okolí.
0. Provádět nezbytný přezkum, kontrolu a potvrzování správnosti vytýčení stavby a dále vytyčovacích prvků týkajících se staveniště.
0. Účastnit se na jednáních s dotčenými orgány a organizacemi, která souvisí s prováděním stavby;
0. Iniciovat, organizovat a řídit pravidelné operativní kontrolní dny na staveništi v intervalu 14 dnů, a to v mezidobí pravidelných měsíčních kontrolních dnů (eventuálně podle potřeby další nepravidelné kontrolní dny), řídit porady na staveništi a vyhotovovat potřebné zápisy.
0. Iniciovat, organizovat a řídit pravidelné měsíční kontrolní dny na staveništi v intervalu 1 měsíc s přizváním kontrolních orgánů, zejména Zprostředkujícího subjektu OPŽP či jiného obdobného dotačního programu, organizovat a řídit porady na staveništi, vyhotovovat potřebné zápisy.
0. Zpracovávat průběžné hodnocení plnění indikátorů pro potřebu monitorovacích zpráv v souladu s aktuální metodikou OPŽP či jiného obdobného dotačního programu.
0. Na základě pokynu ze strany Objednatele zpracovávat veškeré monitorovací zprávy a hlášení v počtu a s obsahem v souladu s aktuální metodikou OPŽP či jiného obdobného dotačního programu 
0. Kontrolovat a schvalovat Měsíční zprávy předkládané Zhotovitelem stavby dle Smlouvy mezi Objednatelem a příslušným Zhotovitelem stavby.
0. Ve spolupráci se Zhotovitelem stavby zajišťovat svolání koordinačních porad a zajistit řízení jejich průběhu, zabezpečit pořízení zápisu z Koordinačních porad a provádět jejich archivaci;
0. Provádět denní stavební dozor a kontrolovat postup při dosahování fyzických a finančních indikátorů, ověřovat způsobilost (uznatelnost) výdajů z hlediska splnění podmínek pro poskytnutí podpory z OPŽP či jiného obdobného dotačního programu
0. Provádět technickou kontrolu prací, technologických postupů a dodávek, zejména soulad jejich provedení s technickými normami a ostatními předpisy vztahujícími se ke kvalitě stavebních prací;
0. Provádět technickou a věcnou kontrolu prací a dodávek stavby, které budou v dalším postupu prací zakryty nebo znepřístupněny;
0. Kontrolovat Zhotovitele při dodržování podmínek Stavebního povolení po celou dobu provádění stavby;
0. Kontrolovat dodržování všech podmínek a termínů Smlouvy o dílo a podávat návrhy na uplatnění majetkových sankcí vůči Zhotoviteli stavby včetně písemného zdůvodnění;
0. Zabezpečit plnění podmínek vyplývajících Zhotoviteli stavby ze Smlouvy o dílo s Objednatelem.
0. Projednávat návrhy Zhotovitele stavby na záměny materiálů, zabezpečit stanoviska Autorského dozoru a předkládat návrhy na rozhodnutí Objednateli;
0. Kontrolovat Zhotovitele stavby při provádění předepsaných zkoušek materiálů, konstrukcí a prací, kontrolovat doklady prokazujících kvalitu prací včetně archivace všech protokolů, revizních zpráv a zápisů z toho vyplývajících;
0. Kontrolovat, prověřovat a schvalovat provádění zkoušek na staveništi (např. různých
individuálních vyzkoušení a zkoušek, komplexního vyzkoušení, v průběhu a garančních zkoušek), v souladu s příslušnými předpisy, s doporučenými standardy (normami) a s ujednáními v příslušných Smlouvách.
0. Kontrolovat dodržování bezpečnosti práce;
0. Provádět pravidelnou kontrolu a vyhodnocování přijatých opatření Zhotovitele stavby k zajištění ochrany životního prostředí; eliminaci rizik na provoz úpravny vody a porušení ochranných pásem;
0. Pravidelně kontrolovat vedení stavebních a montážních deníků dle předepsané struktury (které musí vést každý Zhotovitel stavby během celého období výstavby v souladu s požadavky českého právního řádu), provádět pravidelné zápisy s vyjádřením zejména ke kvalitě prováděných prací a v případě nedodržení podmínek výstavby, stanovit požadavky na nápravu (formou zápisu ve stavebním deníku);
0. Kontrolovat časový průběh provádění stavby, dodržování termínů stanovených ve Smlouvě o dílo se Zhotovitelem stavby, případně stanoveného časového a finančního harmonogramu prováděných prací. V případě ohrožení dodržení termínů okamžité vyrozumět Objednatele;
0. Kontrolovat řádné uskladnění materiálů na stavbě a pořádek na staveništi;
0. Zpracovávat měsíční zprávy Správce stavby,
0. Provádět kontrolu podkladů Zhotovitele stavby pro fakturování zejm. z hlediska věcné náplně podle skutečně provedených prací, kontrolu dodržení podmínek fakturace dle uzavřených smluv s potvrzením správnosti svým podpisem;
0. Sledovat soulad provedených a fakturovaných prací s položkovými rozpočty jednotlivých stavebních objektů nebo provozních souborů a s celkovým rozpočtem stavby;
0. Kontrolovat a vyhodnocovat čerpání nákladů stavby, posuzovat předložené změnové listy a předkládat je se svým vyjádřením Objednateli;
0. Doporučovat změny v projektech a v technických specifikacích, které se mohou projevit jako nezbytné nebo vhodné v průběhu plnění realizace stavby, zejména doporučovat Objednateli možnosti snížení nákladů spojených s prováděním stavby a žádat od Zhotovitele stavby přijmutí opatření pro zkvalitnění stavebních prací, doporučovat Objednateli opatření ke snížení rizik provádění stavby.
0. Pečovat o doplňování Projektové dokumentace, podle které se stavba provádí, koordinovat požadavky Autorského dozoru a požadavků Zhotovitele stavby;
0. Projednávat případné změny a doplňky Projektové dokumentace, zabezpečit vyjádření Autorského dozoru a zajistit archivaci;
0. Poskytovat Objednateli poradenství v případě uplatňování jakýchkoliv možných nároků Objednatele ve vztahu ke Zhotoviteli stavby, nebo Zhotovitelem stavby ve vztahu k Objednateli s cílem předcházet vzniku sporů;
0. Neprodleně podávat Objednateli zprávy o všech významných skutečnostech a událostech z hlediska provádění stavby, zejména v případě rizik, která by mohla ovlivnit splnění podmínek pro poskytnutí podpory z OPŽP či jiného obdobného dotačního programu, včetně např. nárůstu cen, ohrožení včasného dokončení stavby a jakéhokoliv porušení;
0. Připravovat a zpracovat podklady pro závěrečné vyhodnocení akce;
0. Převzít podklady pro předání a převzetí stavby, provést kontrolu dokladů vyžadovaných Smlouvou po Zhotoviteli stavby pro předání a převzetí stavby;
0. Organizovat proces přípravy a vlastního předání stavby (případně jeho dílčích částí) Zhotovitelem stavby Objednateli v souladu se Smlouvou mezi Objednatelem a Zhotovitelem/i stavby a platnými předpisy, připravovat Protokoly o převzetí stavby dle Smlouvy (Převzetí Objednatelem), provádět závěrečné prohlídky stavenišť a vykonávat další činnosti v souvislosti s ukončením a předáním stavby (případně dílčích částí stavby) Objednateli v souladu se Smlouvou mezi Objednatelem a Zhotovitelem stavby, včetně vyhotovení soupisu vad a nedodělků se současným stanovením termínů jejich odstranění a kontroly dokladů, které Zhotovitel stavby při předání stavby (případně dílčích částí stavby) předává Objednateli včetně předání veškeré dokumentace Objednateli v řádném a úplném provedení pro zahájení kolaudace ze strany Objednatele 
0. Provést kontrolu a odsouhlasení správnosti dokumentace skutečného provedení stavby, kterou zajištuje Zhotovitel stavby a zabezpečení jejího případného doplnění a její předání Objednateli;
0. Zajistit převzetí všech dokladů geodetického zaměření a jejich předání Objednateli;

Činnost Koordinátora BOZP prováděná Správcem stavby
2.38. Provádí kontrolu pracoviště se zaměřením na dodržování BOZP;
2.39.  Svolává a řídí kontrolní dny k dodržování plánu BOZP za účasti zhotovitelů stavby.
2.40. Kontroluje, zda Zhotovitelé stavby dodržují plán a projednává s nimi přijetí opatření k zjištěným nedostatkům. 
2.41. Provádí zápisy z kontrolních dnů k dodržování plánu BOZP o zjištěných nedostatcích v bezpečnosti a ochraně zdraví při práci na staveništi a navrhovaných opatření vedoucích k odstranění nedostatků.
2.42. Koordinuje spolupráci Zhotovitele/ů stavby nebo osob jimi pověřených při přijímání opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci se zřetelem na povahu stavby a na všeobecné zásady prevence rizik a činnosti prováděné na staveništi současně, popřípadě v těsné návaznosti, s cílem chránit zdraví fyzických osob, zabraňovat pracovním úrazům a předcházet vzniku nemocí z povolání a dohlíží na dodržování daných zásad postupů zhotovování stavby z hlediska BOZP;
2.43. Spolupracuje při stanovení času potřebného k bezpečnému provádění jednotlivých  prací nebo činností.
2.44. Informuje Zhotovitele stavby o bezpečnostních a zdravotních rizicích, která vznikla na staveništi během postupu prací.
2.45. Provádí zápisy do stavebního deníku o zjištěných nedostatcích včetně návrhu nápravných opatření a termínu náprav a dohlíží na jejich splnění.
2.46. Sleduje a kontroluje, zda zhotovitelé dodržují plán BOZP a projednává s nimi přijetí opatření a termíny k nápravě zjištěných nedostatků, případně upravuje plán BOZP
  dle skutečnosti.
2.47. Dává Zhotoviteli příkaz k přerušení práce, je-li ohrožena bezpečnost na pracovišti, život nebo zdraví osob, životní prostředí nebo hrozí-li vznik jiné vážné škody.
2.48. Podává oznámení o zahájení prací oblastnímu inspektorátu práce (po předání plné moci Objednatelem 

	1. ČINNOST SPRÁVCE STAVBY PO DOKONČENÍ STAVBY


V rámci této činnosti provádí Správce stavby zejména:
2. Průběžnou kontrolu odstraňování vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí stavby;
2. Připravovat podklady pro kolaudační řízení;



[bookmark: _GoBack]Výčet činností Správce stavby uvedený v této Příloze č.8 je závazný. Správce stavby je však povinen zajistit pro Objednatele veškeré další povinnosti stanovené Objednateli ve vztahu k roli Správce stavby a Koordinátora BOZP, nerozhodne-li Objednatel kdykoliv v průběhu plnění jinak. 
Komplexní činnosti Koordinátora BOZP stavby jsou zajišťovány ve smyslu dle § 14 zákona č. 309/2006 Sb., o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů (dále též jen „zákon č. 309/2006 Sb.
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